

土方工程冬季施工的方法

省水利厅农田水利局 徐志孟

秋冬季节是我省农田水利建设的黄金时代,很好的利用这个季节,对加速我省农田水利化具有非常重要的意义。几年来,我省广大地区的社员群众在毛泽东思想红旗指导下,在大寨精神鼓舞下,在修建各项水利工程中,创造了許多冬季施工的好经验,它对加快冬季施工进度,保证工程质量起到了很大作用。现根据几年来各地群众创造的一些好方法,好经验,加以整理,介绍给各地,供冬季施工单位参考采用。

挖方工程

排水渠道的挖方工程在冬季施工,能够加快我省治涝的速度,各地在冬季施工中感到最困难的一关,就是如何突破冻层的问题,冻层一经突破,施工就可以顺利地进行下去。在突破冻层方面,常采用的方法有:

一、当冻层不深的时候

1、在有壟的耕地施工,可以采取挖溝断壟刨大块的办法。就是先刨壟溝后刨壟台,几下子就刨下一大块。因为壟溝冻的浅,容易刨,把两边壟溝先刨开,壟台只剩一条埂就很容易刨掉。如果不用鎬刨,也可順壟每隔2—3尺打个眼,然后插进撬杠一蹩,很容易就把壟台搬倒。

2、在平荒地施工,可采取集中力量

一起刨土的办法。就是把三、五个人分成一个小组,有喊号的,一齐揚鎬,一齐下落,这样做,会加大震动力,省劲出活,很快就能把冻层突破。

3、初冬季节,在上冻前,用机耕农具將表土翻松30—40厘米以上的深度,并碎成方块,这样可使松土冻的深度浅一些,还可以保护下面的土不冻。翻松的土块,在第二天用鎬一撬就是一块,很容易挖掘。

二、当冻层較深,但在冻层下边还有一定深度軟土层的时候。

1、集中突破一点,分头作业的方法。就是在开始的时候,先把两个小组的人员集中在一起突破一点,把冻盖掀开以后,再分別向两头用倒牵方法,倒退着分层作业。这样做可以减少一个突破点,省劲省工,多出活。

2、铁排钁子漲土法。铁钁子的形状象大鎬的头,长约30厘米,上头寬6厘米,厚5厘米,下头有刃钁身有槽。施工时,每组要准备这样铁钁子4—5个,大锤一把,在使用铁钁子以前,先用大鎬或铁钁子突破一段,再用铁钁連續作业。铁钁所控制的土块不要过大,太大搬运有困难,一般把它放在离突破段50厘米左右的地方。为了防止铁锤打手,可用木夾板铁钁子夾好,用大锤猛

打。通常打入第一个钎子就会有裂缝，用其余铁钎子顺着裂缝向两边连续加打，便可把成块的冻层撬开。用这种方法，在上大冻后进行大型沟渠和河道开挖上，效果很好。

3、拉刀切土法。适用于冬季挖较大的排水沟。拉刀长20厘米，中部宽5厘米，背厚0.5厘米，长18厘米。刀尖象“侵刀”，把是歪的，刀脖下有两个拉环。使用时在拉环上拴上绳子，一个人把着，两个人拉就可以。在每天收工前，用拉刀将软土切成方格（长60厘米，宽40厘米），经过一宿冻结，次日早晨用大镐撬，下一块，既省工又出活，比不上拉刀取土，工效能提高一倍半。

4、大铁锤长铁钎劈土法。长铁钎有园形和扁形的两种。园的直径6厘米；扁的厚3厘米，宽6厘米，这两种长度都是50厘米，铁钎两头铸钢，尖上加钢刃，铁锤就是一般常用的普通大锤。施工时，先用大镐突破冻层后，一个人用二相夹板式的木棒扶钎，一个人用锤打，几锤就可劈开冻块。采用这种办法，能顶三、四张大镐，一付铁锤劈掉的土块能供四、五个人搬运。

5、炸药爆破法。适于冻层深在一米以上的冻土条件，用炸药爆破冻土，效果也很高。

填方工程

填方工程都是挡水用，必须严格保证质量，一般在初冬施工应做好防寒和土料的防冻工作。

一、土场的选择

冬季专用的土场应考虑以下几个条件：

1、土场要向阳。向阳坡冻结晚而浅，一般比背阴坡取土容易，而且场子面在取土后，经常受日晒、土暖。

2、土场应尽量接近填址，以便缩短运输距离，有利于减少土在运输过程中热量的损失。

3、土场地势要高。地势高，土的含水

量小，同时地下水位也低，容易获得深挖的条件，可以减少大量的开挖冻壳。

二、土场及土料的防冻措施

1、松土保温法：每天收工前把土场的暖底翻起30厘米左右，将土块打碎平好，这样处理一般能使松土下部的暖土在24小时内不冻结，保证次日继续上暖土。

2、暖土贮藏法：多配备一部分刨土的人，使取出的暖土有积存，在收工前多挖一些，并将挖出的暖土堆成土堆，周围用稻草复盖。

3、复盖保温法：就是在冻层上面铺60—70厘米厚的乱柴草，上面再压一层雪或冻土，这样可以保暖防冻。

三、填筑方法

要采取快速施工方法，即快挖、快运、快填、快压，尽可能在填筑过程中减少土料热量的损失，防止土壤冻结。

1、不用冻土及含有夹杂物，冰雪等材料进行填筑；

2、平铺起堤。就是把堤一层一层平铺，一齐夯实，铺一层夯一层，或者沿堤的纵向分成若干长条，先填第一条再填第二条，如此循环进行，可使堤填纵向接合好，保证工程质量。

3、三班倒连续施工。为了避免土上冻，做到冻土不上堤，可将施工人员分成三班，安上照明设备，昼夜连续施工，这样可使暖土不冻，加快速度。

四、接头处理

1、堤身横向接头。最好先清除冻块冻土，做成锯齿形再填新土，这样就可使堤身结合很好；

2、堤身纵向接头。每层搭接后要错开，不使接头处上下重叠，以免发生纵向裂缝。

3、填土每层与每层之间的接触要紧实结合，并将第一层表面耙成麻面，以利接触并防止两层皮。